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Når der ikke sker uheld nok til, at prioriteringen af trafikprojekter kan ske på dette grundlag 
alene, må andre metoder tages i brug. Flere kommuner har derfor inddraget borgernes ople-
velse af utryghed i prioriteringen. Men hvordan vægtes utryghed i forhold til problemer med 
uheld? En prioriteringsmodel, opbygget vha. GIS, resulterer i en samlet prioritering af projek-
ternes rækkefølge, ligesom prioriteringen illustreres geografisk på et kort.  
 
 
Indledning 
Ofte er det vanskeligt at prioritere forskellige projekter i forhold til hinanden, fordi problemer-
ne hvert sted er vanskelige at sammenligne. I mange kommuner sker der for få uheld til, at 
projekterne kan prioriteres alene på baggrund af forventet uheldsreduktion. Derfor er det 
nødvendigt at inddrage borgernes oplevelse af utryghed som parameter, når projekterne skal 
prioriteres. Samtidig er utrygge steder en god indikator for, hvor borgerne mener, at det er 
farligst at færdes, og hvor der derfor bør gøres noget. Sådanne utrygge steder er ikke nød-
vendigvis sammenfaldende med uheldsbelastede steder.  
 
Utryghed er en svær størrelse at definere. Når borgerne gør opmærksom på utryghed, kan 
det fx handle om:  
 
• Høj hastighed 
• Skoleveje 
• Dårlige oversigtsforhold 
• Bløde trafikanters forhold 
• Gennemfartstrafik og tung trafik 
• Osv. 
 
Der er altså mange forskellige parametre, og det er vanskeligt at sætte eksempelvis økonomi 
på alle parametrene. Derfor er det nødvendigt at afveje dem overfor hinanden vha. andre 
metoder. 
 
Men hvordan vægtes og værdisættes problemer med skoleveje eller høj hastighed i forhold 
til forventet uheldsreduktion?  
 
Og hvordan sikres, at prioriteringen foretages på et objektivt grundlag, hvor alle projektfor-
slag vurderes på samme vilkår?  
 
Via Trafik har i udarbejdelsen af en række trafikale handlingsplaner for kommuner anvendt 
en prioriteringsmodel, hvori både uheld og såkaldte ”bløde parametre” vægtes. Vægtningen 
er sket på baggrund af input fra et stort antal borgere, og det er herigennem vurderet, hvilke 
temaer der bør vægtes højst, frem for at starte med at diskutere, hvilke steder der bør tages 
fat på først. Udfra en vurdering af hvert projektforslags effekt inden for disse temaer er der 
således skabt konsensus om hvilke projekter, der bør tages fat på først.  
 
Også politikerne er taget med på råd. Dermed har prioriteringsmodellen fået stor validitet, 
idet både borgere, politikere og teknikere på forhånd er nået til enighed om, hvordan projek-
terne skal prioriteres. Dette sikrer, at alle projekter vurderes udfra samme kriterier. 
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Prioriteringsmodellens opbygning  
Prioriteringsmodellen er opbygget med udgangspunkt i teorien bag en ”multikriterieanalyse”, 
hvor en række parametre værdisættes udfra ens kriterier. I denne værdisætning er der lagt 
stor vægt på borgernes vurdering af parametrene, ligesom der er suppleret med tekniske 
analyser.  
 
Fremgangsmåden i forbindelse med prioriteringen af projekter er illustreret i figur 1. Øverst er 
vist de nødvendige input, mens resultaterne af prioriteringen er vist nederst.  
 
Prioriteringsmodel
Problemsteder og 
løsningsforslag Temaer Vægtning af temaer
Projekternes 
rækkefølge samt 
tidshorisont
Økonomi 
for Top 10
Kort med de højst 
prioriterede projekter
 
Figur 1. Prioriteringsmodellen.  
 
Input 
De utrygge steder på kommunes vejnet er kortlagt vha. internetbaserede spørgeskema-
undersøgelser, gennem følgegrupper samt gennem interviews med skoler og andre interes-
senter. De utrygge steder er yderligere understøttet af tekniske analyser som fx trafik- og 
hastighedsmålinger, uheldsanalyser, besigtigelser osv. Dermed er der opnået en bred viden 
om, hvor borgerne føler sig utrygge, og hvor der er sket flest uheld. På grundlag af de kort-
lagte problemer er der opstillet projektforslag for en række lokaliteter.  
 
Foruden problemer og løsninger er det nødvendigt at klarlægge, hvilke temaer projektforsla-
gene skal prioriteres ud fra. Ligeledes skal vægtningen af disse temaer klarlægges. Vægt-
ningen kan fastlægges alene ud fra en politisk eller teknisk beslutning, men af hensyn til prio-
riteringens validitet og ”holdbarhed” anbefales det at tage borgerne med på råd. Dette skaber 
samtidig en ansvarsfølelse hos borgerne, idet de selv har været med til at opstille priorite-
ringsmodellen.  
 
De vægtede temaer bør tage udgangspunkt i kommunens målsætninger. Ved at bede bor-
gerne prioritere temaerne, opnås endvidere et kvantitativt billede af, hvad hvert projekt bør 
lægge vægt på. 
 
 
Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 2
 igur 2. Kort på internettet, hvor borgerne har haft mulighed for at klikke på de kryds og vejstræknin-
utput 
rt projektforslag vurderes en effekt inden for hvert af de fastlagte temaer. Temaerne 
nogle kommuner er det valgt at gennemføre en overordnet prioritering, hvori projektforsla-
 
å baggrund af prioriteringsmodellen fremkommer rækkefølgen for projekternes realisering. 
esuden fremgår et overslag over anlægsøkonomien. Ved fx at vise anlægsøkonomien for 
-
F
ger, hvor det er utrygt at færdes. Ved klik på kortet fremkommer en dialogboks, hvor årsagerne til 
utrygheden kan angives.  
 
 
O
For hve
kan eksempelvis være uheldsreduktion, forbedrede skoleveje eller reduktion af gennemkø-
rende trafik. Effekten ganges med en vægtning (jf. input til modellen), således at hvert pro-
jektforslag opnår en samlet værdi som følge af effekten inden for hvert tema. Ud fra denne 
samlede værdi prioriteres projektforslagene – jo højere pointscore, jo højere prioritering.  
 
I 
gets økonomi ikke indgår. De 10 højst prioriterede projektforslag er herefter prioriteret igen 
indbyrdes – denne gang med anlægsøkonomien som en parameter. Dermed undgås, at alle
de dyre projekter prioriteres lavest, men samtidig sikres, at eksempelvis de 3 højst prioritere-
de projekter ikke alle er meget dyre og dermed urealistiske at gennemføre.  
 
P
Endvidere fremkommer den forventede effekt i forhold til uheldsreduktion, skolevejsforbed-
ringer mm.  
 
D
de 10 højst prioriterede projektforslag, fås et indtryk af, hvor mange projekter der kan forven
tes realiseret inden for den næste budgetperiode.  
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Lokalitet Foreløbige projektforslag
P
ris
ov
er
sl
ag
 (t
.k
r)
E
vt
. s
up
pl
em
en
t
S
or
t p
le
t
U
he
ld
 i 
øv
rig
t
Sk
ol
ev
ej
e
B
lø
de
 tr
af
ik
an
te
r
H
as
tig
he
d
Tu
ng
/g
en
ne
m
k.
 
tra
fik
An
ta
l u
he
ld
V
æ
gt
ni
ng
Salløvvej (ved jernbanen) Strækningsforanstaltning:  Fx blå markering af cykelbanen nord for 
Salløvvej, evt. mere belysning på vejens nordside
25 100 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 3 63
Viadukt v Vestergade Enkeltforanstaltninger:  Fx 1 bump eller indsnævring på Vestergade 25 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0 60
Viadukt v Ørstedvej Enkeltforanstaltning:  Fx lukning af Tofthøjvej. Alt1 Niveaufri krydsning v. 
stationen v. udvidelse af eksisterende gangtunnel.
25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 3 50
Havdrupvej/Salløvgade Enkeltforanstaltninger.  Fx mushrooms på Havdrupvej  på begge sider af 
krydset, nordlige mushrooms bør ligge nord for kurven. Evt. 
minirundkørsel i krydset
50 100 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 4 90
Tofthøjvej/Skolevej Krydsforbedring:  Fx minirundkørsel m. hævet brostensbelægning (evt. 
malet midterø)
50 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 3 73
Figur 3. De højst prioriterede projekter på en prioriteret projektliste. Øverste projekt realiseres først.  
ammenhæng med GIS 
blet sammen med GIS (MapInfo), hvorved prioriteringsrækkeføl-
e 
 
 
S
Prioriteringsmodellen er ko
gen automatisk illustreres geografisk på et kort. I GIS-modellen er der tilføjet en række nye 
menuer, som gør det muligt at vælge mellem forskellige præsentationer. Eksempelvis kan d
10 højest prioriterede projekter vises. Dermed gøres prioriteringen overskuelig for både bor-
gere, teknikere og politikere. Endvidere fremgår det i hvilke områder, der først vil blive reali-
seret projekter. Samtidig indeholder det elektroniske kort information om hvert projekts ind-
hold, forventede effekt og anlægsøkonomi. 
 
 
Figur 4. De 10 højst prioriterede projekter, vist som tykke grønne vejstrækninger. Den samlede an-
lægsøkonomi for de 10 projekter er 450.000 kr. og er vist i den lille boks. Vha. de nye menuer øverst 
kan der automatisk skiftes til andre prioriteringer.  
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Modellen giver mulighed for at afdække konsekvenserne af en alternativ vægtning af tema-
erne. Dvs. at fx konsekvenserne af at opprioritere forbedring af skoleveje på bekostning af 
andre trafikale temaer hurtigt kan illustreres på et kort.  
 
Endvidere giver prioriteringsmodellen mulighed for at vise specifikke temaer. Eksempelvis 
kan vises de 5 højst prioriterede projekter, hvori der indgår skolevejsforbedringer. Eller mo-
dellen kan vise de billigste projekter – fx alle projekter, der kan realiseres for højst 50.000 kr.  
 
Prioriteringsmodellen rummer mulighed for løbende opdatering. Dvs. at der eksempelvis kan 
tilføjes nye projekter til modellen et år efter den oprindelige prioritering. Sådanne nye projek-
ter vil således indgå i prioriteringen på samme vilkår som de oprindelige projekter. Dette for-
hindrer, at nye projekter ”overhaler” tidligere projekter, fordi de ligger frisk i erindringen, lige-
som det undgås, at nye projekter kommer sidst i køen, fordi en oprindelig projektrækkefølge 
allerede er vedtaget.  
 
 
Anvendelse af prioriteringsmodellen i Ramsø Kommune 
Prioriteringsmodellen er anvendt ved udarbejdelsen af handlingsplaner for trafiksikkerhed 
samt trafik og miljø i en række kommuner. Som input til prioriteringsmodellen er der indhen-
tet oplysninger fra borgerne gennem internetspørgeskemaer, følgegrupper samt interviews 
med interessenter. Spørgeskemaundersøgelserne har inddraget 2-300 borgere og giver så-
ledes et godt kvantitativt indtryk af borgernes holdninger. Omvendt har følgegrupperne og 
interviews givet mulighed for at gå i dybden med konkrete problemstillinger.  
 
I det følgende gennemgås et eksempel fra Ramsø Kommune, hvor prioriteringsmodellen er 
anvendt ved udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan. Forud for anvendelsen af modellen er 
problemerne kortlagt, og der er opstillet løsningsforslag til hvert sted med problemer.  
 
Temaer og vægtning 
På baggrund af kortlægningen af problemer med bl.a. uheld, skoleveje og utrygge steder er 
der fundet nogle overordnede trafikale temaer, som går igen de fleste problemer. Gennem 
en indsats inden for disse temaer kan det således forventes, at flest problemer kan løses.  
 
Med udgangspunkt i de kortlagte problemer og kommunens målsætninger er der indled-
ningsvist foreslået nogle centrale temaer. Disse temaer er vurderet gennem en spørgeske-
maundersøgelse på internettet, hvor knap 300 borgere fra Ramsø Kommune har prioriteret 
hvert trafikale tema. Endvidere har borgerne haft mulighed for at komme med yderligere for-
slag til vigtige temaer. 
 
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viste, hvordan et udsnit af borgerne vægtede de 
trafikale temaer. Det førte til en revidering af temaerne og et konkret oplæg til, hvordan 5 
centrale temaer kunne vægtes i forhold til hinanden i en senere projektprioritering. Interesse-
rede borgere fik mulighed for at tage stilling til denne vægtning og give deres bud på, hvor-
dan temaerne burde vægtes. Dette blev gjort gennem endnu en spørgeskemaundersøgelse 
på internettet med ca. 125 deltagere, som blev bedt om at fordele 100 point mellem de 5 
temaer. Dette sikrede, at alle temaer ikke vægtes meget højt, idet opprioritering af ét tema 
betyder nedprioritering i form af færre point til et andet tema.  
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Figur 5. De 5 centrale trafikale temaer, som blev præsenteret i 2. spørgeundersøgelse. Tallene i bok-
sen til højre angiver den indbyrdes vægtning, som borgerne i gennemsnit tildelte.  
 
På denne baggrund er der opstillet et forslag til en endelig vægtning af de 5 centrale trafikale 
temaer. Vægtningen er baseret på borgernes synspunkter i de 2 spørgeundersøgelser samt 
interviews med udvalgte interessenter. Endvidere er de tekniske analyser af bl.a. uheld, ha-
stighed og skoleveje inddraget i vægtningen. Vægtningen er efterfølgende diskuteret med 
politikerne, som har godkendt vægtningen.  
 
Borgerne i begge spørgeundersøgelser ønskede skoleveje og uheldsbelastede steder priori-
teret højere end de øvrige temaer. Dette blev understreget af både de generelle svar og de 
konkrete kommentarer. Derfor blev det valgt at lade disse to temaer være de primære tema-
er i den videre prioritering. Den endelige vægtning af temaerne afviger lidt fra borgernes 
gennemsnitlige vægtning, idet uheldsbelastede steder er prioriteret lige så højt som skoleve-
je – med de øvrige temaer som sekundære temaer. Denne vægtning skyldes, at der i Ramsø 
Kommune findes nogle sorte pletter, hvor der er sket særligt mange uheld, og hvor forbed-
ringer sandsynligvis vil føre til et fald i antallet af tilskadekomne. Samtidig har kommunen en 
målsætning om nedbringelse af tilskadekomne i trafikken. Borgernes vægtning er således 
ikke brugt som en direkte ”afstemning”, men de udgør et godt input og retningslinier for den 
endelige vægtning. 
 
Effektvurdering af projekter 
De projektforslag, som er opstillet, er alle effektvurderet i forhold til de 5 centrale temaer. 
Dvs. at det er vurderet, om hvert effekt forventes at kunne: 
 
 
Tema    Vægtning 
- Forbedre en sort plet   35 point 
- Forbedre en skolevej   35 point 
- Forbedre forholdene for bløde trafikanter generelt 10 point 
- Reducere hastigheden   10 point 
- Reducere tung og gennemkørende trafik i byområder 10 point 
 
 
Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 6
For yderligere at nuancere effektvurderingen er der for hvert projekt skelnet mellem, om der 
forventes maksimal effekt (alle point tildeles), nogen effekt (halvdelen af pointene tildeles) 
eller ingen effekt (ingen point tildeles).  
 
På grundlag af effektvurderingen af hvert projekt er samtlige projektforslag rangeret på ens 
vilkår. Dette er gjort ved at rangere projektforslagene i forhold til, hvor mange point de har 
opnået gennem effektvurderingen. Jo flere point, jo højere prioritering. Hvis flere projekter 
har opnået samme antal point, er antallet af uheld benyttet til at rangere projekterne indbyr-
des.  
 
Prioritering 
Dette har resulteret i en liste med alle projektforslag i rangeret rækkefølge. I Ramsø Kom-
mune er det valgt at foretage prioriteringen over to omgange. I første omgang er alle projek-
terne rangeret som beskrevet. I anden omgang er de 20 højst rangerede projekter yderligere 
rangeret – denne gang med deres pointantal sat i forhold til anlægsøkonomien. Det sikrer, at 
de projekter, hvor der fås størst effekt for pengene, realiseres først.  
 
Det kan vælges at lade rangeringen i forhold til anlægsøkonomi indgå i første omgang af 
rangeringen. Dette vil næsten altid efterlade de meget dyre projekter i bunden af priorite-
ringslisten.  
 
Prioriteringsmodellen i GIS 
Idet prioriteringsmodellen er opbygget vha. GIS, vises resultatet af prioriteringen automatisk 
geografisk på et kort. Eksempelvis kan de 10 højest prioriterede projekter fremhæves, så det 
illustreres, hvilke dele af kommunen der tilgodeses først. Endvidere kan alternative priorite-
ringer vises. Eksempelvis ønskede en kommune et overblik over de 5 højst prioriterede pro-
jekter, hvori skolevejsforbedringer indgik. Desuden kan det være relevant at vise placeringen 
af de billigste projekter. Der kan skiftes automatisk mellem de enkelte prioriteringer vha. sær-
lige menuer og knapper, som er udarbejdet i forbindelse med prioriteringsmodellen.  
 
 
Figur 6. Samlet Top 10 – Top 5 for projekter med skolevejsforbedringer – Billigste projekter.  
 
Prioriteringsmodellen kan også anvendes til at illustrere konsekvenserne af andre vægtnin-
ger af de overordnede trafikale temaer. Eksempelvis kan modellen vise ændringerne, hvis 
uheldsbelastede steder vægtes med 50 point frem for 35. Dette kan være nyttigt, når vægt-
ningen af temaer fastlægges, idet konsekvensen af ændringer vises med det samme. Desu-
den er det relativt enkelt at tilføje andre temaer i prioriteringen, hvis der opstår behov for det.  
 
 
Vurdering af prioriteringsmodellen 
 
Muligheder 
Det er valgt at opstille projekterne i Excel, da langt de fleste brugere kender dette program. 
Således kan prioriteringsmodellen gennemføres udelukkende ved brug af Excel. Ønskes  
illustreringen på kort, kræver det en sammenkobling med GIS. Da de beskrevne GIS-
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funktioner kan udføres vha. forudprogrammerede knapper, kræver GIS-delen heller ikke ind-
gående programkendskab. 
 
Både Excel- og GIS-model kan efterfølgende overtages af vejmyndigheden, som dermed 
selv kan benytte modellen i det videre forløb. Således kan vejmyndigheden selv opdatere 
prioriteringen, hvis der efterhånden opstår behov for det. Nye problemsteder og løsningsfor-
slag lægges ind i modellen, og de nye projekter afvejes i forhold til de eksisterende projekter.  
 
En klar fordel ved prioriteringsmodellen er, at både uheld og utryghed kan indgå i vurderin-
gen af et konkret projekt på lige vilkår. Idet borgerne selv har medvirket til at opstille priorite-
ringsmodellen, er grundlaget så objektivt som muligt, og teknikere og politikere kan efterføl-
gende let begrunde deres valg af projekter. Dermed fås et effektivt styringsværktøj, hvor ret-
ningslinierne for prioriteringen af fremtidige trafikprojekter er udarbejdet i fællesskab.  
 
Sammenhængen med GIS gør prioriteringsmodellen meget anvendelig til visualisering af 
konsekvenserne af forskellige prioriteringer. Således kan ændringer i prioriteringen let illu-
streres på elektroniske kort. Endvidere sikrer GIS, at foreslåede trafikprojekter systematise-
res, ligesom oplysninger om udformning, effekt og baggrund lagres elektronisk i kortet. 
Sammenhængen med GIS giver desuden mulighed for, at trafikprojekterne kan sammenhol-
des med andre typer projekter, fx lednings- og kloakarbejder, byfornyelse osv. Hvis der såle-
des er sammenfald, kan flere typer problemer måske løses ved samme lejlighed.  
 
Via Trafik har primært anvendt prioriteringsmodellen i forbindelse med trafikale handlingspla-
ner, hvor mange projektlokaliteter sammenlignes. Modellen er dog også brugbar ved vurde-
ringer af alternative scenarier og løsningsforslag for én konkret projektlokalitet.  
 
Begrænsninger 
Prioriteringsmodellen er rettet mod sammenligning af forskellige løsningsforslag på lokalt 
niveau. Dvs. at modellen ikke tager højde for, om et projekt fx medfører mere trafik på de 
omkringliggende veje. Der vil dog typisk blive taget højde for dette i forbindelse med opstil-
lingen af projektforslag, idet trafikomlægninger vurderes på et kvalitativt niveau.  
 
Modellen kan kun anvendes til at prioritere forskellige projekter. Projektprioriteringen bliver 
dog aldrig bedre end de analyseresultater og projektforslag, som lægges ind i modellen.  
 
Prioriteringsmodellen udgør et teknisk oplæg, der afvejer tekniske analyser, samt borgeres 
og politikeres synspunkter. Efterfølgende er det udelukkende op til politikerne at beslutte sig 
for den endelige projektrækkefølge. Her kan andre politiske hensyn spille ind, men erfarin-
gerne har vist, at politikerne har vanskeligt ved at sidde en prioriteringsrækkefølge overhørig, 
som er støttet af et stort antal borgere.  
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